




JULIO
2023

Avances de **Obra**



Salguero
Oeste





AVANCE DE OBRA

ESTRUCTURA

Fundaciones 100%

Armado de Losa 100%

Hierro 100%

Hormigón 100%

ALBAÑILERÍA

Mampostería 100%

Carpetas (Torre) 100%

Yesería 100%

Revoques Fachada / Patios 100%

Terminaciones /

Revestimientos Cerámicos 97%

INSTALACIONES

Instalaciones Sanitarias 100%

Instalaciones Eléctricas 85%

Instalaciones de Gas 100%

Artefactos Sanitarios 35%



AVANCE DE OBRA

CARPINTERÍA

Carpintería de aluminio 97%



PINTURA Y TERMINACIONES

Amoblamientos 80%

Mesadas 35%

Pintura 35%

Cielorrasos PVC Balcones 100%

Alucobond (fachada) 100%

Puertas y placares 97%

Impermeabilizaciones Membrana 100%

Espejos 35%

